Ablaufplan zur Umsetzung des DigitalPakts in den Schulen der Samtgemeinde Brome

DJ/ Stand 20.05.2021 = erledigt = in Bearbeitung = offen

			GS Brome	GS Ehra-Lessien	GS Parsau	GS Rühen	GS Voitze	HS Rühen	RS Rühen	*GESAMT*
a	Förderbeträge lt. Richtlinie		58.509,00 €	43.809,00 €	52.050,00 €	85.905,00 €	33.245,00 €	62.073,00 €	185.464,00 €	***521.055,00 €***
b	Beschluss des SGR zur Teilhabe am DigitalPakt		Beschluss des Samtgemeinderates zur Teilhabe vom 19.12.2019 (siehe Beschlussvorlage 368)							
c	Beratungsleistung durch LK GF (kostenpflichtig)		Vereinbarung mit dem Landkreis Gifhorn vom 27.05.2020							
d	Bereitstellung HH-Mittel in 2020 / 2021		2021	2021	2021	2020/2021	2021	2021	2020/2021	
e	Pädagogische Medienkonzepte der Schulen (Stand)		02/21 (10/20)	09/2020	10/2020	10/2020	10/2020	10/2020	10/2020	
f	Medienentwicklungsplan des Schulträgers		Festlegung eines Ausstattungsstandards für alle Schulen der Samtgemeinde Brome (Primar- und Sekundarbereich)							
2.1	**Infrastruktur (z. B. Netzwerk-verkabelung)**	Feststellung des Handlungsbedarfes FB6	16.07.2020	17.07.2020	Kein weiterer Handlungsbe-darf laut Vermerk vom 30.09.2020	19.08.2020	Kein weiterer Handlungs-bedarf laut Vermerk vom 30.09.2020	Kein weiterer Handlungs-bedarf laut Vermerk vom 30.09.2020	19.08.2020	
		Ermittlung der Kosten durch FB Bauen	08.10.2020	25.08.2020		29.09.2020			29.09.2020	
		Antragstellung durch FB Schule	24.11.2020	14.12.2020		01.02.2021			03.02.2021	
		erwarteter Mittelverbrauch	25.000 €	33.000,00 €		36.000,00 €			81.000,00 €	
		Zuwendungsbescheid	08.12.2020	15.01.2021		03.03.2021			03.03.2021	
		Fachplanung/ Ausschreibung	erledigt	1.Quartal		in Vorbereitung			in Vorbereitung	
		Vergabe FB Bauen	18.05.2021	03.03.2021		2.-3. Quartal			2.-3. Quartal	
		Ausführung FB Bauen (tlw. 3-6 M. Vorlaufzeit)	Sommerferien	erledigt (Ostern)		vor. Herbstferien			vor. Herbstferien	
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.1	*33.509,00 €*	*10.809,00 €*	*52.050,00 €*	*49.905,00 €*	*33.245,00 €*	*62.073,00 €*	*104.464,00 €*	***346.055,00 €***
2.2	**W-LAN**	Feststellung des Handlungsbedarfes ITV	Bereits durch den IT-Verbund umgesetzt, Ausleuchtung und Anbindung muss noch überprüft werden.	17.07.2020	Laut Rückmeldung der GS Parsau und des IT-V vom 23.09.2020 bereits erfolgreich umgesetzt.	19.08.2020	30.09.2020	30.09.2020	19.08.2020	
		Ermittlung der Kosten durch ITV		25.08.2020		29.09.2020	15.10.2020	15.10.2020	25.08.2020	
		Antragstellung durch FB Schule		in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	08.02.2021	03.02.2021	in 2.1 inbegriffen	
		erwarteter Mittelverbrauch		in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	6.000,00 €	15.000,00 €	in 2.1 inbegriffen	
		Zuwendungsbescheid		in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	03.03.2021	03.03.2021	in 2.1 inbegriffen	
		Ausschreibung / Vergabe vor. IT-Verbund		in Ausschreibung		in Vorbereitung		Ausschreibung	in Vorbereitung	
		Ausführung IT-Verbund		vor. Sommerferien		vor. Herbstferien		vor. Sommerfer.	vor. Herbstferien	
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.2	*33.509,00 €*	*10.809,00 €*	*52.050,00 €*	*49.905,00 €*	*27.245,00 €*	*47.073,00 €*	*104.464,00 €*	***325.055,00 €***
2.3	**Lehr-/ und Lern-plattformen (Cloud-Angebote, Portale)**	Feststellung des Anschaffungsbedarfes FB1	Die Schulen der Samtgemeinde Brome sind alle bei der Niedersächsischen Bildungscloud angemeldet und werden diese in die Unterrichtsgestaltung einbinden. Darüber hinaus wird im Zuge der AIX-Umstellung eine Hybridvariante zur Verfügung gestellt, die sowohl den Zugriff innerhalb der Schule als auch einen externen Zugriff ermöglicht und so Unterrichtsgestaltung auf Distanz erlaubt. Bis zur vollständigen Nutzung der soeben dargestellten Varianten haben alle Schulen eine Zoom-Lizenz für Unterricht auf Distanz. Evtl. wird benötigte Software über 2.4 mitfinanziert. Anfrage läuft.							
		Ermittlung der Kosten								
		Antragstellung								
		Zuwendungsbescheid								
		Beschaffung								
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.3	*33.509,00 €*	*10.809,00 €*	*52.050,00 €*	*49.905,00 €*	*27.245,00 €*	*47.073,00 €*	*104.464,00 €*	***325.055,00 €***
2.4	**Anzeige- und Interaktions-geräte (z. B. Digitale Tafeln)**	Feststellung d. Anschaffungsbedarfes ab Kl. 3	4 Tafeln	2 Tafeln	4 Tafeln	6 Tafeln	2 Tafeln	7 Tafeln	15 Tafeln	
		Ermittlung der Kosten	26.000,00 €	13.500,00 €	26.000,00 €	39.500,00 €	13.500,00 €	45.000,00 €	95.000,00 €	
		Antragstellung	05.05.2021	12.05.2021	05.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	10.05.2021	
		Zuwendungsbescheid	steht noch aus	steht noch aus	steht noch aus	steht noch aus	steht noch aus	steht noch aus	steht noch aus	
		Beschaffung (Vergabeverfahren)	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung	
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.4	*7.509,00 €*	*- 2.691,00 €*	*26.050,00 €*	*10.405,00 €*	*13.745,00 €*	*2.073,00 €*	*9.464,00 €*	***66.555,00 €***
2.5	**Digitale Arbeitsgeräte**	insbesondere für den naturwissenschaftlichen Bereich oder berufsbezogenen Bereich								
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.5	*7.509,00 €*	*- 2.691,00 €*	*26.050,00 €*	*10.405,00 €*	*13.745,00 €*	*2.073,00 €*	*9.464,00 €*	***66.555,00 €***
2.6	**Mobile Endgeräte (maximal 25.000 €)**	Feststellung des Anschaffungsbedarfes								
		Ermittlung der Kosten								
		Antragstellung								
		Zuwendungsbescheid								
		Beschaffung / Öfftl. Vergabe								