

Ablaufplan zur Umsetzung des DigitalPakts in den Schulen der Samtgemeinde Brome

= erledigt
 = in Bearbeitung
 = offen

		GS Brome	GS Ehra-Lessien	GS Parsau	GS Rühren	GS Voitze	HS Rühren	RS Rühren	GESAMT				
a	Förderbeträge lt. Richtlinie	58.509,00 €	43.809,00 €	52.050,00 €	85.905,00 €	33.245,00 €	62.073,00 €	185.464,00 €	521.055,00 €				
b	Beschluss des SGR zur Teilhabe am DigitalPakt	Beschluss des Samtgemeinderates zur Teilhabe vom 19.12.2019 (siehe Beschlussvorlage 368)											
c	Beratungsleistung durch LK GF (kostenpflichtig)	Vereinbarung mit dem Landkreis Gifhorn vom 27.05.2020											
d	Bereitstellung HH-Mittel in 2020 / 2021	2021	2021	2021	2020/2021	2021	2021	2020/2021					
e	Pädagogische Medienkonzepte der Schulen (Stand)		09/2020	10/2020	10/2020	10/2020	10/2020	10/2020					
f	Medienentwicklungsplan des Schulträgers	Festlegung eines Ausstattungsstandards für alle Schulen der Samtgemeinde Brome (Primar- und Sekundarbereich)											
2.1	Infrastruktur (z. B. Netzwerkverkabelung)	Feststellung des Handlungsbedarfes FB6	16.07.2020	17.07.2020	Kein weiterer Handlungsbedarf laut Vermerk vom 30.09.2020	19.08.2020	Kein weiterer Handlungsbedarf laut Vermerk vom 30.09.2020	Kein weiterer Handlungsbedarf laut Vermerk vom 30.09.2020	19.08.2020				
		Ermittlung der Kosten durch FB Bauen	08.10.2020	25.08.2020		29.09.2020			29.09.2020				
		Antragstellung durch FB Schule	24.11.2020	14.12.2020		01.02.2021			03.02.2021				
		erwarteter Mittelverbrauch	25.000 €	33.000,00 €		36.000,00 €			81.000,00 €				
		Zuwendungsbescheid	08.12.2020	15.01.2021		03.03.2021			03.03.2021				
		Fachplanung/ Ausschreibung	erledigt	1.Quartal		Aug 21			Aug 21				
		Vergabe FB Bauen	18.05.2021	03.03.2021		Okt 21			Okt 21				
		Ausführung FB Bauen (tlw. 3-6 M. Vorlaufzeit)	Aug 21	erledigt (Ostern)		Restarbeiten			Restarbeiten				
		voraussichtlich noch verfügbar nach 2.1	33.509,00 €	10.809,00 €		52.050,00 €			49.905,00 €	33.245,00 €	62.073,00 €	104.464,00 €	346.055,00 €
		2.2	W-LAN	Feststellung des Handlungsbedarfes ITV					17.07.2020		19.08.2020	30.09.2020	30.09.2020
Ermittlung der Kosten durch ITV				25.08.2020	Laut Rückmeldung der GS Parsau und des IT-V vom 23.09.2020 bereits erfolgreich umgesetzt.	29.09.2020	15.10.2020	15.10.2020	25.08.2020				
Antragstellung durch FB Schule	Bereits durch den IT-Verbund umgesetzt.			in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	08.02.2021	03.02.2021	in 2.1 inbegriffen				
erwarteter Mittelverbrauch	in 2.1 inbegriffen			in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	6.000,00 €	15.000,00 €	in 2.1 inbegriffen				
Zuwendungsbescheid	in 2.1 inbegriffen			in 2.1 inbegriffen		in 2.1 inbegriffen	03.03.2021	03.03.2021	in 2.1 inbegriffen				
Ausschreibung / Vergabe vor. IT-Verbund	10.06.2021			25.10.2021		10.06.2021	25.10.2021						
Ausführung IT-Verbund	09/2021			11-12/2021		09/2021	09-10/2021	11-12/2021					
voraussichtlich noch verfügbar nach 2.2	33.509,00 €	10.809,00 €	52.050,00 €	49.905,00 €		27.245,00 €	47.073,00 €	104.464,00 €	325.055,00 €				
2.3	Lehr- und Lernplattformen (Cloud-Angebote, Portale)	Feststellung des Anschaffungsbedarfes FB1	Die Schulen der Samtgemeinde Brome sind alle bei der Niedersächsischen Bildungscloud angemeldet und werden diese in die Unterrichtsgestaltung einbinden. Darüber hinaus wird im Zuge der ALX-Umstellung eine Hybridvariante zur Verfügung gestellt, die sowohl den Zugriff innerhalb der Schule als auch einen externen Zugriff ermöglicht und so Unterrichtsgestaltung auf Distanz erlaubt. Bis zur vollständigen Nutzung der soeben dargestellten Varianten haben alle Schulen eine Zoom-Lizenz für Unterricht auf Distanz.										
		Ermittlung der Kosten											
		Antragstellung											
		Zuwendungsbescheid											
		Beschaffung											
voraussichtlich noch verfügbar nach 2.3	33.509,00 €	10.809,00 €	52.050,00 €	49.905,00 €	27.245,00 €	47.073,00 €	104.464,00 €	325.055,00 €					
2.4	Anzeige- und Interaktionsgeräte (z. B. Digitale Tafeln)	Feststellung d. Anschaffungsbedarfes ab Kl. 3	4 Tafeln	2 Tafeln	4 Tafeln	6 Tafeln	2 Tafeln	7 Tafeln	15 Tafeln				
		Ermittlung der Kosten	26.000,00 €	13.500,00 €	26.000,00 €	39.500,00 €	13.500,00 €	45.000,00 €	95.000,00 €				
		Antragstellung	05.05.2021	12.05.2021	05.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	12.05.2021	10.05.2021				
		Zuwendungsbescheid	20.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	03.03.2021	20.05.2021	20.05.2021				
		Beschaffung (Vergabeverfahren)	über LK GF	über LK GF	über LK GF	über LK GF	über LK GF	über LK GF	über LK GF				
voraussichtlich noch verfügbar nach 2.4	7.509,00 €	2.691,00 €	26.050,00 €	10.405,00 €	13.745,00 €	2.073,00 €	9.464,00 €	66.555,00 €					
2.5	Digitale Arbeitsgeräte	insbesondere für den naturwissenschaftlichen Bereich oder berufsbezogenen Bereich											
voraussichtlich noch verfügbar nach 2.5	7.509,00 €	2.691,00 €	26.050,00 €	10.405,00 €	13.745,00 €	2.073,00 €	9.464,00 €	66.555,00 €					
2.6	Mobile Endgeräte (maximal 25.000 €)	Feststellung des Anschaffungsbedarfes											
		Ermittlung der Kosten					ein 2. Laptopwagen ist beantragt und soll hierdurch angeschafft werden.						
		Antragstellung											
		Zuwendungsbescheid											
		Beschaffung / Öfftl. Vergabe											